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Figure n° 3.3

30.01.03/ve0162-f303-ve-1-MINISTERE WALLON
DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

SECTEUR OURTHE - AMBLEVE - CONDROZ
Anthisnes • Aywaille • Comblain-au-Pont • Esneux
Hamoir • Nandrin • Neupré • Ouffet • Sprimont • Tinlot

Quoi ? Quand ? Combien ? Priorité
Programation des feux à modifier
- carrefours centre de Tilff (N633) CT c 1
- carrefour Place Thiry à Aywaille (N30 / N633) CT c 2
- carrefour N63 / N683 (Plainevaux) CT c 1

Carrefour à équiper de feux
- carrefour N633 - Rue  du Pont à Méry CT c 1
- sortie du zoning sur la N633 à Aywaille (Institut St Raphaël) CT c 1

Carrefour à réaménager (sécurisation)
- aménagements de giratoires aux carrefours d'accès aux zoning de Damré et de Cornémont à Sprimont CT c / cc 1
- aménagements d'un giratoire au carrefour N633 / N674 à Méry MT c / cc 2
- aménagements d'un giratoire au carrefour d'accès à l'autoroute à Aywaille (N633 / N662) MT c / cc 2
- aménagements d'un giratoire au carrefour d'accès au Delhaize à Aywaille (N633 ) MT c / cc 2
- aménagements d'un giratoire au carrefour de la Haie des Chênes (N30/N674) CT c / cc 2

Jalonnement
- mise en place de la signalisation et du jalonnement (trafic, PL, stationnement, modes doux, touristique) CT c 1
- adaptation de la signalisation et du jalonnement aux nouveaux équipements MT / LT c 2

Mesures de trafic pour évaluer les évolutions de celui-ci MT / LT c 2

Itinéraires cyclables
- RAVeL vallée de l'ourthe CT c / cc 1
- itinéraires vallée de l'Amblève CT c 1

Charroi des carrières
- mise en place d'un comité de suivi (avec le MET, les carriers, les communes, la SNCB, …) CT / 1
- mise en place du jalonnement spécifique aux PL CT c 1
- entretient et réfection des chaussées sur les itinéraires privilégiés CT - MT - LT c / cc 1


